
現場名稱

合約編號

機種

地址

現場負責人

樓高通報日

現場選色選樣日

現場預計結構完成日

勘查員

電源

現場取照日

機坑與主建物鋼構偏移，梯井後側左右干涉梯井內尺寸，

經與繪圖江玉琴及上海確認不妨礙安裝，目前等業主梯井

鋼構完成後前往確認尺寸。

1.機房主機樑長度為2150

2.機坑須回填至1550

門洞高度已與業主確認完畢

出入口前側內移調整完畢，等待各樓施作

營業備註

現場預計出貨日

營業員

大型門寬通報日

停止樓層 人乘數

出入口門高 門寬

重量 速度

聯絡電話手機

台南市善化區牛庄里92-7從後面進去

0937-479-757

2100H/800W

550KG/60M

1-5F/5停/8人

勘查備註

鄭存邑

永  佳  捷   Masada                               工地查詢表

全興資源再生員工宿舍

M230089

MAM200

胡馨招

2023/7/10

林易增

合約時現場進度 工地目前進度
梯井鋼構環樑已完成

梯井一樓門頭位置確認完



現場名稱 合約編號

永 佳 捷 Masada                                協調事項紀錄

現場進度

現場進度

現場進度

現場進度

現場進度

5月24日

3月24日

5月22日

現場進度

現場進度

現場進度

全興資源再生員工宿舍 M230089

確認圖面等待鋼構施工確認現場尺寸

協調事項

協調事項

現場進度

現場進度

現場進度

現場進度

現場進度

協調事項

勘查日

頂部須追加兩隻主機樑(H100型鋼)

機坑太深須回填至1550

主機吊掛樑須更改成H150型鋼

出入口內移，地砍須增加固定座，

使用H100型鋼

更改出入口高度及SILL樑位置

協調事項

協調事項

出入口內移完，等待各樓施作

協調事項

協調事項

勘查日

勘查日

勘查日

勘查日

協調事項

協調事項

協調事項

梯井鋼構環樑尚未施工

梯井環樑已完成，出入口尚未

勘查日

勘查日

勘查日

勘查日

勘查日

勘查日

現場進度

勘查日

勘查日

勘查日

協調事項

協調事項

協調事項

協調事項





永佳捷電梯升降道測量尺寸表

合約編號：M230089 工地名稱：全興資源 電梯編號： 填表日期：112年3月27日

填 寫 人:韋宗榮鄭存邑

 部位 WW WD FW LR FW1 FD HR HF(SH)

樓別 梯井寬度 梯井深度 左側壁寬 出入口寬度 右側壁寬 壁厚 開口高度 樓高

1537 1536

行程

10400

需求樓高

5F 1970 OH4550 OH4500 依樓高 2200

4F 1970 3200 3200

3F 1970 3310 3300

2F 1970 3310 3300

1F 1970 1610 545 1000 375 L75 2200 3190 3200
PH(PIT) 1970 1537/1847 PH1920

備註
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全興資源工勘紀錄表
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全興資源工勘紀錄表



左右干

涉梯井


